

管理番号 16	件名	横町熊穴線污水管実施設計業務委託		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木関係コンサルタント業務
請負者	(株)日本都市設計			
請負者住所	富士吉田市上吉田東7-9-11			
工期(開始)	令和3年4月19日	工期(終了)	令和3年8月20日	
当初契約日	令和3年4月16日	変更契約日	令和3年8月6日	
請負金額 (税込金額)	7,018,000	変更請負金額 (税込金額)	8,595,400円	
		増減額	1,577,400円	
契約変更理由	設計範囲の上流に開発予定区域があるため延長が増えたことと、埋設物調査のため試掘をしたことにより増額変更するものです。			
管理番号 17	件名	公共下水道事業国庫15工区布設工事(第16-2処理分区)		
	履行場所	富士吉田市旭地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)鈴木土木			
請負者住所	富士吉田市上吉田4-1-8			
工期(開始)	令和3年4月22日	工期(終了)	令和3年8月31日	
当初契約日	令和3年4月21日	変更契約日	令和3年8月6日	
請負金額 (税込金額)	3,443,000円	変更請負金額 (税込金額)	3,564,000円	
		増減額	121,000円	
契約変更理由	舗装復旧の面積が増えたことによる増額変更です。			

管理番号 20	件名	公共下水道事業国庫 15 工区に伴う配水管布設替工事(谷倉水系)		
	履行場所	富士吉田市旭地内	業種	管工事
請負者	めぐみ設備工業			
請負者住所	富士吉田市小明見2-5-27			
工期(開始)	令和3年4月19日	工期(終了)	令和3年8月31日	
当初契約日	令和3年4月16日	変更契約日	令和3年8月17日	
請負金額 (税込金額)	2,255,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,201,100円	
		増減額	△53,900円	
契約変更理由	給水工の減工により、減額変更するものです。			
管理番号 21	件名	県道富士吉田西桂線配水管布設替工事(上暮地水系)		
	履行場所	富士吉田市上暮地地内	業種	管工事
請負者	トーエイカンパニー			
請負者住所	富士吉田市新倉2606-4			
工期(開始)	令和3年4月19日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年4月16日	変更契約日	令和3年9月13日	
請負金額 (税込金額)	5,456,000円	変更請負金額 (税込金額)	5,006,100円	
		増減額	△449,900円	
契約変更理由	山梨県との協議の結果、給水管付替工が減となるため変更を行う。			

管理番号 22	件名	新明橋配水管添架工事(大明見水系)		
	履行場所	富士吉田市大明見地内	業種	管工事
請負者	興和工業(株)			
請負者住所	富士吉田市上吉田5594			
工期(開始)	令和3年4月19日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年4月16日	変更契約日	令和3年9月13日	
請負金額 (税込金額)	12,232,000円	変更請負金額 (税込金額)	12,186,900円	
		増減額	△45,100円	
契約変更理由	橋梁工事とも調整の結果、添架管部材の変更が必要となったため変更を行う。			
管理番号 23	件名	下り山線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	大良建設工業(株)			
請負者住所	富士吉田市中曾根2-9-8			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月6日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年5月28日	
請負金額 (税込金額)	4,928,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,948,900円	
		増減額	20,900円	
契約変更理由	舗装の延長を増工したことによる増額変更です。			

管理番号 24	件名	上吉田忍野線外1路線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田東地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)桑原組土木			
請負者住所	富士吉田市大明見2-9-7			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月27日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年7月9日	
請負金額 (税込金額)	11,099,000円	変更請負金額 (税込金額)	11,600,600円	
		増減額	501,600円	
契約変更理由	交差点付近の勾配と劣化状況を考慮し、補修延長を延伸することによる増額変更です。			
管理番号 25	件名	昭和大学通り線舗装補修工事(第1期)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	権守土建(株)			
請負者住所	富士吉田市松山5-1-15			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月6日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年6月1日	
請負金額 (税込金額)	13,585,000円	変更請負金額 (税込金額)	13,860,000円	
		増減額	275,000円	
契約変更理由	既存舗装厚が当初設計より厚く、取り壊し量が増えたことによる増額変更です。			

管理番号 26	件名	下の水仲町線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市富士見地内	業種	土木一式工事
請負者	早川土木(株)			
請負者住所	富士吉田市下吉田5-21-34			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月6日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年6月1日	
請負金額 (税込金額)	3,058,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,072,200円	
		増減額	1,014,200円	
契約変更理由	利用者の安全を確保するため、車道擦り付け範囲が増えたことによる増額変更です。			
管理番号 27	件名	中央道東1号線甲蓋設置工事		
	履行場所	富士吉田市富士見地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)マルタカ興業			
請負者住所	富士吉田市新倉3001-3			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年10月15日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年8月10日	
請負金額 (税込金額)	2,541,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,541,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	資材納期が全国的に広がる緊急事態宣言の影響により当初見込みより1ヶ月半程度遅れることが判明したため工期を変更するものです。			

管理番号 30	件名	入山支線防護柵設置工事		
	履行場所	富士吉田市浅間地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)栗原工業			
請負者住所	富士吉田市松山5-6-7			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月27日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年7月26日	
請負金額 (税込金額)	1,034,000円	変更請負金額 (税込金額)	1,058,200円	
		増減額	24,200円	
契約変更理由	防護柵の割付により、施工延長を調整したことによる増額変更です。			
管理番号 31	件名	松山通り線側溝改修工事		
	履行場所	富士吉田市竜ヶ丘地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)赤川興業			
請負者住所	富士吉田市上吉田東8-12-3			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年8月27日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年6月16日	
請負金額 (税込金額)	1,413,500円	変更請負金額 (税込金額)	1,696,200円	
		増減額	282,700円	
契約変更理由	地元からの要望により利用者の安全性を考慮し、基礎コンクリートを二次製品へ変更したことによる増額変更です。			

管理番号 33	件名	新町小明見線舗装補修に伴う測量設計業務委託		
	履行場所	富士吉田市下吉田東・小明見 地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請負者	ティーアンドエム測量設計(株)			
請負者住所	富士吉田市上吉田5-6-3			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年8月16日	
請負金額 (税込金額)	8,580,000円	変更請負金額 (税込金額)	8,692,200円	
		増減額	112,200円	
契約変更理由	道路線形に合わせ基準点を増やすため変更を行う。			
管理番号 49	件名	(仮称)富士の杜巡礼の郷公園給水設備工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請負者	柏和设备(株)			
請負者住所	富士吉田市下吉田6-21-30			
工期(開始)	令和3年5月10日	工期(終了)	令和3年10月29日	
当初契約日	令和3年5月7日	変更契約日	令和3年8月20日	
請負金額 (税込金額)	7,700,000円	変更請負金額 (税込金額)	7,700,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	前期工事にて設置した機器の不具合により調整に時間を要し、試運転を実施できないため工期延長するもの。			

管理番号 94	件名	市内一円路面標示設置工事(第1期)		
	履行場所	富士吉田市内一円	業種	とび・土工・コンクリート 工事
請負者	富士環境管理(株)			
請負者住所	富士吉田市松山1445-1			
工期(開始)	令和3年5月31日	工期(終了)	令和3年8月31日	
当初契約日	令和3年5月28日	変更契約日	令和3年8月10日	
請負金額 (税込金額)	5,423,000円	変更請負金額 (税込金額)	5,597,900円	
		増減額	174,900円	
契約変更理由	地元要望があり、路線数を増工することによる増額変更です。			
管理番号 101	件名	権現道線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市大明見地内	業種	土木一式工事
請負者	昭和建設(株)			
請負者住所	富士吉田市上吉田東1-4-18			
工期(開始)	令和3年5月31日	工期(終了)	令和3年8月31日	
当初契約日	令和3年5月28日	変更契約日	令和3年7月21日	
請負金額 (税込金額)	6,270,000円	変更請負金額 (税込金額)	6,425,100円	
		増減額	155,100円	
契約変更理由	利用者の安全性を考慮し、甲蓋補修箇所が増えたことによる増額変更です。			

管理番号 107	件名	国道138号送水管切廻実施設計業務委託		
	履行場所	富士吉田市新屋地内	業種	土木関係コンサルタント業務
請負者	渡邊測量設計事務所			
請負者住所	富士吉田市上吉田東3-10-13			
工期(開始)	令和3年5月31日	工期(終了)	令和4年3月25日	
当初契約日	令和3年5月28日	変更契約日	令和3年9月17日	
請負金額 (税込金額)	2,805,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,805,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	国土交通省との協議に時間を要するため、工期延長するものである。			
管理番号 108	件名	公共下水道事業国庫1工区布設工事(富2処理分区)		
	履行場所	富士吉田市上暮地地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)分部組土木			
請負者住所	富士吉田市上暮地3-6-14			
工期(開始)	令和3年5月31日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年5月28日	変更契約日	令和3年8月6日	
請負金額 (税込金額)	3,740,000円	変更請負金額 (税込金額)	3,800,500円	
		増減額	60,500円	
契約変更理由	公共柵の位置変更により柵の深さと取付管延長が増えたことによる増額変更です。			

管理番号 151	件名	市道明見東通り線道路対策工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	富士急建設・秋山土建防衛関係事業(8条)市道明見東通り線付け替え工事(2工区)共同企業体			
請負者住所	富士吉田市新西原5丁目2番1号			
工期(開始)	令和3年5月14日	工期(終了)	令和4年3月18日	
当初契約日	令和3年5月13日	変更契約日	令和3年9月13日	
請負金額 (税込金額)	7,678,000円	変更請負金額 (税込金額)	8,582,200円	
		増減額	904,200円	
契約変更理由	安全性を考慮し、対策面積を拡大したことによる増額変更。			
管理番号 191	件名	新町通り線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市新町地内	業種	土木一式工事
請負者	(株)渡澄工業			
請負者住所	富士吉田市富士見4-6-43			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年7月28日	
請負金額 (税込金額)	8,567,900円	変更請負金額 (税込金額)	9,182,800円	
		増減額	614,900円	
契約変更理由	横断勾配を考慮し、舗装の計画高さの変更に伴ってマンホール調整工を増工するものです。			

管理番号 192	件名	しんや道線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市下吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	大富工業(株)			
請負者住所	富士吉田市小明見1-6-5			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年7月21日	
請負金額 (税込金額)	2,200,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,185,700円	
		増減額	△14,300円	
契約変更理由	舗装面積の減工のため、減額変更するものです。			
管理番号 194	件名	西原1号線外1路線側溝改修工事		
	履行場所	富士吉田市新西原地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)イッセイ工業			
請負者住所	富士吉田市上吉田6-2-9			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年9月17日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年9月1日	
請負金額 (税込金額)	5,082,000円	変更請負金額 (税込金額)	5,357,000円	
		増減額	275,000円	
契約変更理由	利用者の安全性を考慮し、舗装復旧面積を増やしたことによる増額変更です。			

管理番号 204	件名	公共下水道事業国庫10工区布設工事(第27-3処理分区)		
	履行場所	富士吉田市中曽根地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)丸省工業			
請負者住所	富士吉田市上吉田東2-5-10			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年9月3日	
請負金額 (税込金額)	5,687,000円	変更請負金額 (税込金額)	6,077,500円	
		増減額	390,500円	
契約変更理由	掘削機種の変更と舗装が簡易舗装であったことによる減、給水管の切回し工の増により変更するものです。			
管理番号 206	件名	公共下水道事業国庫17工区布設工事(第17処理分区)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	響造園土木(有)			
請負者住所	富士吉田市上吉田5540-6			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年9月30日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年9月3日	
請負金額 (税込金額)	4,895,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,841,100円	
		増減額	△53,900円	
契約変更理由	既設排水管を避けるためマンホール位置を変更し、延長が短くなったため減額変更するものです。			

管理番号 215	件名	(仮称)富士の杜巡礼の郷公園水道管切替工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田東地内	業種	管工事
請負者	(有)武藤設備工業所			
請負者住所	富士吉田市上吉田3-2-15			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年12月24日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年8月16日	
請負金額 (税込金額)	1,947,000円	変更請負金額 (税込金額)	1,742,400円	
		増減額	△204,600円	
契約変更理由	現地調査の結果、曲管部材の減により減額を行う。			
管理番号 320	件名	市民会館第2駐車場進入路整備工事		
	履行場所	富士吉田市緑ヶ丘2丁目 890-9.891-1	業種	土木一式工事
請負者	(有)山松建設			
請負者住所	富士吉田市旭1-7-38			
工期(開始)	令和3年6月25日	工期(終了)	令和3年8月31日	
当初契約日	令和3年6月24日	変更契約日	令和3年8月5日	
請負金額 (税込金額)	2,167,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,357,300円	
		増減額	190,300円	
契約変更理由	安全性を考慮し、既設のコンクリート舗装を撤去したことによる増額変更です。			