

管理番号 17	件名	新倉山浅間公園土砂流入防止工事		
	履行場所	新倉山浅間公園	業種	土木一式工事
請負者	渡文工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘2-4-42			
工期(開始)	令和4年5月10日	工期(終了)	令和4年7月29日	
当初契約日	令和4年5月9日	変更契約日	令和4年7月1日	
請負金額 (税込金額)	1,127,500円	変更請負金額 (税込金額)	1,886,500円	
		増減額	759,000円	
契約変更理由	法面保護に付帯して、電気設備工を追加するものです。			
管理番号 32	件名	富士北麓流域関連実施設計業務委託その1(第17処理分区)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木関係コンサルタント業務
請負者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7-9-11			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年8月12日	
請負金額 (税込金額)	14,850,000円	変更請負金額 (税込金額)	15,362,600円	
		増減額	512,600円	
契約変更理由	当初想定していた排水計画を変更したことによる増額変更です。			

管理番号 34	件名	富士北麓流域関連実施設計業務委託その3(第17処理分区)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木関係コンサルタント業務
請負者	第一測量(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曾根3-2-24			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年8月12日	
請負金額 (税込金額)	15,070,000円	変更請負金額 (税込金額)	16,874,000円	
		増減額	1,804,000円	
契約変更理由	当初想定していた排水計画を変更したことによる増額変更です。			
管理番号 40	件名	公共下水道事業国庫2工区布設工事(第29処理分区)		
	履行場所	富士吉田市下吉田東地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)宮重土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見4-1-32			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年11月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月7日	
請負金額 (税込金額)	28,578,000円	変更請負金額 (税込金額)	28,578,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	国道電線共同溝工事遅延により着工出来なかったため、工期を延長するものです。			

管理番号 41	件名	公共下水道事業国庫3工区布設工事(第29処理分区)		
	履行場所	富士吉田市下吉田東地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)分部組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3-6-14			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年11月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月7日	
請負金額 (税込金額)	21,780,000円	変更請負金額 (税込金額)	21,780,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	国道電線共同溝工事遅延により着工出来なかったため、工期を延長するものです。			
管理番号 42	件名	公共下水道事業国庫7工区布設工事(第27-3処理分区)		
	履行場所	富士吉田市中曾根地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)丸省工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東2-5-10			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月9日	
請負金額 (税込金額)	10,450,000円	変更請負金額 (税込金額)	10,439,000円	
		増減額	△11,000円	
契約変更理由	水道工事の舗装復旧面積を控除したことによる減額変更です。			

管理番号 48	件名	公共下水道事業国庫10工区布設工事(第17処理分区)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	(株)大熊土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2-12-5			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月9日	
請負金額 (税込金額)	28,050,000円	変更請負金額 (税込金額)	32,157,400円	
		増減額	4,107,400円	
契約変更理由	埋設物を避けるため、推進工の延長を増やしたことによる増額変更です。			
管理番号 52	件名	入山川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(下吉田水系)		
	履行場所	富士吉田市浅間地内	業種	管工事
請負者	営繕センター三枝			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8丁目6番1号			
工期(開始)	令和4年5月10日	工期(終了)	令和4年10月31日	
当初契約日	令和4年5月9日	変更契約日	令和4年9月1日	
請負金額 (税込金額)	9,020,000円	変更請負金額 (税込金額)	9,020,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	山梨県との協議の結果、本工事にて給水管付け替えを行う事となったため、工期を延長するものです。			

管理番号 52	件名	入山川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(下吉田水系)		
	履行場所	富士吉田市浅間地内	業種	管工事
請負者	営繕センター三枝			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8丁目6番1号			
工期(開始)	令和4年5月10日	工期(終了)	令和4年10月31日	
当初契約日	令和4年5月9日	変更契約日	令和4年9月12日	
請負金額 (税込金額)	9,020,000円	変更請負金額 (税込金額)	10,121,100円	
		増減額	1,101,100円	
契約変更理由	今後の河川改修事業の施工性を考慮し、配管延長を伸ばしたことによる増額変更です。			
管理番号 53	件名	水管橋修繕工事(鐘山水系)		
	履行場所	富士吉田市上吉田東地内	業種	塗装工事
請負者	(有)力石塗装			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘3-3-9			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月12日	
請負金額 (税込金額)	3,025,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,952,400円	
		増減額	△72,600円	
契約変更理由	水管橋基礎に継手部が固定されている箇所について、継手の固定金具が不要となったため減額変更を行うものです。			

管理番号 55	件名	公共下水道事業国庫 7 工区に伴う配水管布設工事(鐘山水系)		
	履行場所	富士吉田市中曾根地内	業種	管工事
請負者	(有)武藤設備工業所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田3-2-15			
工期(開始)	令和 4 年 4 月 18 日	工期(終了)	令和 4 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 4 年 4 月 15 日	変更契約日	令和 4 年 9 月 16 日	
請負金額 (税込金額)	4,323,000 円	変更請負金額 (税込金額)	4,511,100 円	
		増減額	188,100 円	
契約変更理由	下水道工事との調整により、アスファルト復旧工が追加となったため増額変更するものです。			
管理番号 56	件名	公共下水道事業国庫 2 工区に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履行場所	富士吉田市下吉田東地内	業種	管工事
請負者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2-7-16			
工期(開始)	令和 4 年 4 月 18 日	工期(終了)	令和 4 年 11 月 30 日	
当初契約日	令和 4 年 4 月 15 日	変更契約日	令和 4 年 9 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	12,181,400 円	変更請負金額 (税込金額)	12,181,400 円	
		増減額	円	
契約変更理由	国道電線共同溝工事遅延により着工出来なかったため、工期を延長するものです。			

管理番号 57	件名	公共下水道事業国庫 3 工区に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履行場所	富士吉田市下吉田東地内	業種	管工事
請負者	トーエイカンパニー			
請負者住所	山梨県富士吉田市新倉2606-4			
工期(開始)	令和4年4月18日	工期(終了)	令和4年11月30日	
当初契約日	令和4年4月15日	変更契約日	令和4年9月1日	
請負金額 (税込金額)	10,277,300円	変更請負金額 (税込金額)	10,277,300円	
		増減額	円	
契約変更理由	国道電線共同溝工事遅延により着工出来なかったため、工期を延長するものです。			
管理番号 61	件名	富士吉田市立中央コミュニティーセンター(富楽時)2階脱衣場1天井・換気設備修繕		
	履行場所	富士吉田市立中央コミュニティーセンター(富楽時)	業種	建築一式工事
請負者	富士ハウス工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田1-6-18			
工期(開始)	令和4年4月7日	工期(終了)	令和4年5月31日	
当初契約日	令和4年4月6日	変更契約日	令和4年5月16日	
請負金額 (税込金額)	3,410,000円	変更請負金額 (税込金額)	3,707,000円	
		増減額	297,000円	
契約変更理由	脱衣室の鏡が老朽化し交換するため。			

管理番号 84	件名	令和4年度富士吉田市ワクチン接種センター駐車場整理業務委託(単価契約)		
	履行場所	富士吉田市ワクチン接種センター	業種	建物管理等各種保守管理
請負者	(株)サクラ			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見5-20-20			
工期(開始)	令和4年6月1日	工期(終了)	令和5年3月31日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年9月13日	
請負金額 (税込金額)	15,950円	変更請負金額 (税込金額)	15,950円	
		増減額	円	
契約変更理由	新たにオミクロン株対応のワクチン接種開始にあたり、接種期間延長になったため。			
管理番号 98	件名	向原宮町線改良舗装工事		
	履行場所	富士吉田市向原地内	業種	土木一式工事
請負者	勝俣工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見5-12-12			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年9月28日	
請負金額 (税込金額)	4,235,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,622,200円	
		増減額	387,200円	
契約変更理由	構造物撤去断面の増大による増額変更			

管理番号 104	件名	富士吉田市ふるさと納税報告書印刷業務		
	履行場所	富士吉田市役所	業種	印刷・写真・製図
請負者	(株)サンニチ印刷 富士吉田営業所			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田9-4-12			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年7月25日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年6月27日	
請負金額 (税込金額)	2,695,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,695,000円	
		増減額	円	
契約変更理由	原稿の受け渡しの遅延ため、委託期間変更			
管理番号 108	件名	海沢線側溝改修工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田東地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)鈴木土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4-1-8			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年9月16日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年9月8日	
請負金額 (税込金額)	3,817,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,015,000円	
		増減額	198,000円	
契約変更理由	復旧の舗装構成をアスファルト2層へ変更したことによる増額変更です。			

管理番号 109	件名	福地用水線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田東地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)大新土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山4-11-4			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年8月15日	
請負金額 (税込金額)	3,036,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,971,100円	
		増減額	△64,900円	
契約変更理由	起工測定の結果、舗装面積が減となるため変更を行う。			
管理番号 113	件名	大堀南支線簡易舗装工事		
	履行場所	富士吉田市松山地内	業種	土木一式工事
請負者	大良建設工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曾根2-9-8			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年10月31日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年9月20日	
請負金額 (税込金額)	4,554,000円	変更請負金額 (税込金額)	4,481,400円	
		増減額	△72,600円	
契約変更理由	舗装面積の減少により減額変更。			

管理番号 114	件名	天神道大明見支線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市下吉田地内	業種	土木一式工事
請負者	大富工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見1-6-5			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年8月12日	
請負金額 (税込金額)	2,112,000円	変更請負金額 (税込金額)	2,224,200円	
		増減額	112,200円	
契約変更理由	道路勾配を確保するために路側擁壁のかさ上げを増工する。			
管理番号 119	件名	富士吉田警察署前交差点安全対策工事		
	履行場所	富士吉田市旭・緑ヶ丘地内	業種	土木一式工事
請負者	(有)丸宮建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘1-12-29			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年9月22日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年9月5日	
請負金額 (税込金額)	5,225,000円	変更請負金額 (税込金額)	5,265,700円	
		増減額	40,700円	
契約変更理由	現地舗装状況を考慮し舗装復旧面積を増とするため増額変更を行う。			

管理番号 120	件名	富士吉田市立明見小学校グラウンド擁壁改修工事		
	履行場所	明見小学校	業種	建築一式工事
請負者	(株)三晃			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田東1-2-14			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年10月28日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年8月30日	
請負金額 (税込金額)	7,150,000円	変更請負金額 (税込金額)	6,672,600円	
		増減額	△477,400円	
契約変更理由	石積み等の数量変更による減額変更です。			
管理番号 128	件名	ふじさんミュージアム雨水処理施設設置工事		
	履行場所	富士吉田市上吉田東7丁目27番1号	業種	土木一式工事
請負者	長田建材土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7-9-10			
工期(開始)	令和4年5月30日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年5月27日	変更契約日	令和4年8月29日	
請負金額 (税込金額)	2,013,000円	変更請負金額 (税込金額)	1,888,700円	
		増減額	△124,300円	
契約変更理由	既存排水柵を利用し排水管を接続したため、排水管布設工を減工するものです。			

管理番号 154	件名	令和4年度上吉田コミュニティセンター外4施設特定建築物定期報告検査業務委託		
	履行場所	上吉田コミュニティセンター外4施設	業種	建築関係コンサルタント
請負者	一級建築士事務所 藤和			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東1-8-5			
工期(開始)	令和4年6月29日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年6月28日	変更契約日	令和4年7月14日	
請負金額 (税込金額)	2,079,000円	変更請負金額 (税込金額)	1,783,100円	
		増減額	△295,900円	
契約変更理由	外壁タイル張り調査について、R2年度の定期調査報告時と比べ外観に大きく変化がないことから、赤外線調査を中止としたため。			
管理番号 198	件名	新倉山浅間公園上段トイレ外壁塗装改修工事		
	履行場所	新倉山浅間公園	業種	塗装工事
請負者	(有)タナカ塗装店			
請負者住所	山梨県富士吉田市新町4-15-23			
工期(開始)	令和4年6月29日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年6月28日	変更契約日	令和4年9月22日	
請負金額 (税込金額)	2,178,000円	変更請負金額 (税込金額)	3,379,200円	
		増減額	1,201,200円	
契約変更理由	アスベスト調査を行ったところ、外壁にアスベストが検出されたほか、外壁調査により新たにクラックや劣化部が見つかったため。			

管理番号 213	件名	松くい虫防除事業委託(伐倒くん蒸処理・春調査・補助事業分)		
	履行場所	富士吉田市新倉・上暮地・小明見地内	業種	その他
請負者	富士北麓森林組合			
請負者住所	山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1			
工期(開始)	令和4年5月20日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年5月20日	変更契約日	令和4年7月8日	
請負金額 (税込金額)	16,935,600円	変更請負金額 (税込金額)	17,033,500円	
		増減額	97,900円	
契約変更理由	市内森林内の松くい虫防除事業(駆除)の委託において、数量増による増額変更を行うものです。			
管理番号 214	件名	松くい虫防除事業委託(伐倒くん蒸処理・春調査・市単独事業分)		
	履行場所	富士吉田市新倉・大明見・小明見地内	業種	その他
請負者	富士北麓森林組合			
請負者住所	山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1			
工期(開始)	令和4年5月20日	工期(終了)	令和4年8月31日	
当初契約日	令和4年5月20日	変更契約日	令和4年6月20日	
請負金額 (税込金額)	986,700円	変更請負金額 (税込金額)	1,939,300円	
		増減額	952,600円	
契約変更理由	市内森林内の松くい虫防除事業(市単独)(駆除)の委託において、数量増による増額変更を行うものです。			

管理番号 221	件名	県道富士吉田西桂線配水管布設工事(白糸水系)		
	履行場所	富士吉田市上暮地地内	業種	管工事
請負者	営繕センター三枝			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8丁目6番1号			
工期(開始)	令和4年6月13日	工期(終了)	令和4年9月30日	
当初契約日	令和4年6月10日	変更契約日	令和4年9月16日	
請負金額 (税込金額)	3,245,000円	変更請負金額 (税込金額)	3,055,800円	
		増減額	△189,200円	
契約変更理由	県工事との調整の結果、掘削量が減となったため減額変更するものである。			
管理番号 222	件名	日月神社線外1路線舗装補修工事		
	履行場所	富士吉田市上暮地地内	業種	土木一式工事
請負者	土木工業舟久保			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地2-8-5			
工期(開始)	令和4年6月29日	工期(終了)	令和4年10月28日	
当初契約日	令和4年6月28日	変更契約日	令和4年9月22日	
請負金額 (税込金額)	5,632,000円	変更請負金額 (税込金額)	5,416,400円	
		増減額	△215,600円	
契約変更理由	現地調査の結果、L型側溝の補修が不要となるため変更を行う。			

管理番号 303	件名	諏訪内4号線配水管布設工事(泉瑞水系)		
	履行場所	富士吉田市上吉田地内	業種	管工事
請負者	(有)武藤設備工業所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田3-2-15			
工期(開始)	令和4年7月29日	工期(終了)	令和4年11月30日	
当初契約日	令和4年7月28日	変更契約日	令和4年9月12日	
請負金額 (税込金額)	1,276,000円	変更請負金額 (税込金額)	1,618,100円	
		増減額	342,100円	
契約変更理由	隣接工事との調整の結果、舗装仮復旧を行ったことによる増額変更です。			