

管理番号 29	件 名	農道災害整備事業に伴う配水管布設工事(大明見水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市大明見地内	業 種	管工事
請 負 者	北稜設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田4－1－35			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 19 日	
請負金額 (税込金額)	5,280,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,085,300 円	
		増減額	△194,700 円	
契約変更理由	試掘の結果、既設水路の深さが当初想定していた深さよりも浅く使用部材が減ったため減額変更する。			
管理番号 38	件 名	入山川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(下吉田水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市浅間地内	業 種	管工事
請 負 者	トーエイカンパニー			
請負者住所	山梨県富士吉田市新倉2606－4			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	4,250,400 円	変更請負金額 (税込金額)	4,748,700 円	
		増減額	498,300 円	
契約変更理由	給水管付替工事において、沿線地権者より早期施工完了を求められたため、施工性の良い材料へ変更したことによる増額変更です。			

管理番号 40	件 名	中宿古吉田東線配水管布設工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	管工事
請 負 者	勝田設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見1－16－33			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 7 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 7 月 5 日	
請負金額 （税込金額）	8,767,000 円	変更請負金額 （税込金額）	8,884,700 円	
		増減額	117,700 円	
契約変更理由	道路管理者と協議し、既存管接続部の舗装復旧を行ったことによる増額変更です。			
管理番号 54	件 名	仲町新屋道支線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	（有）舟久保			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田4丁目12番38号			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 8 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 7 月16 日	
請負金額 （税込金額）	1,375,000 円	変更請負金額 （税込金額）	1,595,000 円	
		増減額	220,000 円	
契約変更理由	現場施工条件を見直し、施工重機等を再選定を行ったため変更を行います。			

管理番号 56	件 名	公共下水道事業国庫1工区布設工事(富 1-1 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市向原地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)宮重土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見4－1－32			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 24 日	
請負金額 (税込金額)	31,790,000 円	変更請負金額 (税込金額)	31,790,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	県道の変更協議が長引いているため、工期を延長するものです。			
管理番号 57	件 名	公共下水道事業国庫2工区布設工事(第 29 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)分部組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－6－14			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 9 日	
請負金額 (税込金額)	26,180,000 円	変更請負金額 (税込金額)	26,180,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	岩盤が調査時より浅く出てきているため、想定より掘削日数が必要となることから、工期の延長をするものです。			

管理番号 59	件 名	公共下水道事業国庫5工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)大熊土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－12－5			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	34,430,000 円	変更請負金額 (税込金額)	40,078,500 円	
		増減額	5,648,500 円	
契約変更理由	当初は舗装を仮復旧としていたが、富士急バス(株)と協議が整いバス路線を本復旧とすることから、舗装工を増工し増額変更するものです。			
管理番号 60	件 名	公共下水道事業国庫8工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	響造園土木(有)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田5540－6			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	35,200,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,200,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	東京電力パワーグリッドとの協議に時間を要しているため、工期を延長するものです。			

管理番号 65	件 名	城山西 1 号線外 2 路線側溝改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	長田建材土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－9－10			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 13 日	
請負金額 （税込金額）	8,327,000 円	変更請負金額 （税込金額）	7,476,700 円	
		増減額	△850,300 円	
契約変更理由	現地調査の結果、側溝の施工延長を減とするため変更を行う。			
管理番号 66	件 名	新倉山浅間公園第2駐車場整備工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新町地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	（有）早川			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根2－4－39			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 6 日	
請負金額 （税込金額）	23,683,000 円	変更請負金額 （税込金額）	23,683,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	敷地隣接者との協議により、塀や囲障の変更を行うため、工期を延長するものです。			

管理番号 69	件 名	新倉山浅間公園第3駐車場整備工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新町地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸宮建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘1－12－29			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 19 日	
請負金額 (税込金額)	10,978,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,214,600 円	
		増減額	△763,400 円	
契約変更理由	既設埋設物の処理量が想定より少ないため、廃棄物処理工を減工するものです。			
管理番号 97	件 名	社会資本整備総合交付金事業 下水道布設に伴う舗装復旧工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東・上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	山廣興業			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見5－8－18			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 8 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 14 日	
請負金額 (税込金額)	6,864,000 円	変更請負金額 (税込金額)	6,805,700 円	
		増減額	△58,300 円	
契約変更理由	私道下水道布設の陳情に対応するため、影響範囲の延長減による減額変更をするものです。			

管理番号 148	件 名	武蔵 9 号線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市ときわ台地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)小松興業			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根2－9－8			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 8 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 7 月 29 日	
請負金額 (税込金額)	2,667,500 円	変更請負金額 (税込金額)	2,827,000 円	
		増減額	159,500 円	
契約変更理由	現場施工条件を見直し、施工重機等の再選定を行ったため変更を行います。			
管理番号 156	件 名	新町通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市旭地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)渡澄工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市富士見4－6－43			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 9 日	
請負金額 (税込金額)	21,560,000 円	変更請負金額 (税込金額)	23,130,800 円	
		増減額	1,570,800 円	
契約変更理由	現地調査の結果、走行性確保のため既設との擦り付け区間を延長したため変更を行う。			

管理番号 158	件 名	市内一円路面標示設置工事(第1期)		
	履 行 場 所	富士吉田市内一円	業 種	とび・土工・コンクリート 工事
請 負 者	(株)クリエイトコーポレーション			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4841－2			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 13 日	
請負金額 (税込金額)	3,421,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,964,400 円	
		増減額	543,400 円	
契約変更理由	現地立会及び調査の結果 交通安全の効果を上げるため区画線設置延長を増工するものです。			
管理番号 162	件 名	明見東通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)イッセイ工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田6－2－9			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 13 日	
請負金額 (税込金額)	13,684,000 円	変更請負金額 (税込金額)	13,684,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	施工前の六価クロム試験の結果に基づき、工法変更のための期間を要したため工期を延長するものです。			

管理番号 221	件 名	尾垂影サス線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市富士見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	渡文工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘2-4-42			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 30 日	
請負金額 (税込金額)	3,498,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,697,100 円	
		増減額	199,100 円	
契約変更理由	舗装面積の増および、区画線設置工を1日未満で完了する積算に変更したことによる増額変更です。			
管理番号 229	件 名	しんや道支線配水管布設工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	営繕センター三枝			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8-6-1			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	8,563,500 円	変更請負金額 (税込金額)	9,609,600 円	
		増減額	1,046,100 円	
契約変更理由	工事着手後に沿線地権者より配水管布設延長について要望があり協議の結果、布設延長を伸ばしたことによる増額変更です。			

管理番号 260	件 名	防衛関係事業(9 条)上吉田東裏通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸富工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市新屋2－16－37			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 23 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 27 日	
請負金額 (税込金額)	26,213,000 円	変更請負金額 (税込金額)	24,601,500 円	
		増減額	△1,611,500 円	
契約変更理由	当初運搬処理予定であった残土処分場の閉鎖のため、残土処分場及び運搬費の変更に 伴い減額変更を行うものです。			
管理番号 269	件 名	商業高校通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	昭和建设(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東1－4－18			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 30 日	
請負金額 (税込金額)	6,974,000 円	変更請負金額 (税込金額)	7,287,500 円	
		増減額	313,500 円	
契約変更理由	舗装面積増加による、増額変更をするものです。			

管理番号 281	件 名	橋梁補修工事積算業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(公社)山梨県建設技術センター			
請負者住所	山梨県甲府市酒折1－2075－2			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 24 日	工期（終了）	令和 6 年 8 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 23 日	変更契約日	令和 6 年 7 月 16 日	
請負金額 (税込金額)	3,179,000 円	変更請負金額 (税込金額)	2,906,200 円	
		増減額	△272,800 円	
契約変更理由	資材等価格調査について、資材価格を確認したところ当初想定より数量が減となったため変更を行う。			
管理番号 285	件 名	宮川愛染線側溝改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	早川土木(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田5－21－34			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 17 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 8 月 26 日	
請負金額 (税込金額)	2,183,500 円	変更請負金額 (税込金額)	2,183,500 円	
		増減額	円	
契約変更理由	現地調査及び地元住民との立会の結果、受注生産部材が必要となり、納品が 1 ヶ月以上要するため工期を延長する。			

管理番号 333	件 名	富士吉田市立下吉田東小学校屋内運動場空調設置工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田 9-21-1	業 種	建築一式工事
請 負 者	(株)ワタリー級建築士事務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市富士見3-5-12			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 9 月 5 日	
請負金額 (税込金額)	44,000,000 円	変更請負金額 (税込金額)	44,897,600 円	
		増減額	897,600 円	
契約変更理由	空調設備設置に伴い、施工の妨げとなる樹木伐採による変更			
管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 (税込金額)	円	変更請負金額 (税込金額)	円	
		増減額	円	
契約変更理由				

管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				
管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				

管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				
管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				

管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				
管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				

管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				
管理番号	件 名			
	履 行 場 所		業 種	
請 負 者				
請負者住所				
工期（開始）		工期（終了）		
当初契約日		変更契約日		
請負金額 （税込金額）	円	変更請負金額 （税込金額）	円	
		増減額	円	
契約変更理由				