

管理番号 24	件 名	富士吉田市立病院南面既存改修工事その4(透析室)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東 7-11-1	業 種	建築一式工事
請 負 者	三和建設(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4-9-21			
工期 (開始)	令和 6 年 4 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 4 日	
請負金額 (税込金額)	116,438,300 円	変更請負金額 (税込金額)	122,864,500 円	
		増減額	6,426,200 円	
契約変更理由	アスベスト含有建材発生による分析調査、既存スラブの不陸調整等による増額変更するものです。			
管理番号 39	件 名	公共下水道事業国庫2工区に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	管工事
請 負 者	スマイル設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4590-33			
工期 (開始)	令和 6 年 4 月 30 日	工期 (終了)	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	15,840,000 円	変更請負金額 (税込金額)	15,840,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	下水道工事の進捗が遅れたため、工期を延長するものです。			

管理番号 39	件 名	公共下水道事業国庫2工区に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	管工事
請 負 者	スマイル設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4590－33			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	15,840,000 円	変更請負金額 (税込金額)	16,847,600 円	
		増減額	1,007,600 円	
契約変更理由	試掘の結果、既設埋設物が支障となり配管線形を変更したことによる増額変更です。			
管理番号 41	件 名	公共下水道事業国庫5工区に伴う配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606－2			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	28,600,000 円	変更請負金額 (税込金額)	28,094,000 円	
		増減額	△506,000 円	
契約変更理由	既設管接続箇所の使用材料変更により減額変更するものです。			

管理番号 56	件 名	公共下水道事業国庫1工区布設工事(富 1-1 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市向原地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)宮重土建			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見4-1-32			
工期(開始)	令和 6 年 4 月 30 日	工期(終了)	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	31,790,000 円	変更請負金額 (税込金額)	31,661,300 円	
		増減額	△128,700 円	
契約変更理由	富士ヶ嶺残土処理場閉鎖の為、処理場変更により減額変更するものです。			
管理番号 57	件 名	公共下水道事業国庫2工区布設工事(第 29 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)分部組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3-6-14			
工期(開始)	令和 6 年 4 月 30 日	工期(終了)	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 15 日	
請負金額 (税込金額)	26,180,000 円	変更請負金額 (税込金額)	27,804,700 円	
		増減額	1,624,700 円	
契約変更理由	岩掘削工の増工により増額変更するものです。			

管理番号 58	件 名	公共下水道事業国庫3工区布設工事(第 29 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)分部組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－6－14			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 21 日	
請負金額 (税込金額)	32,780,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,780,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	岩盤が調査時より浅く出てきたため、想定より掘削日数が必要となることから、工期の延長をするものです。			
管理番号 58	件 名	公共下水道事業国庫3工区布設工事(第 29 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)分部組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－6－14			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	32,780,000 円	変更請負金額 (税込金額)	33,151,800 円	
		増減額	371,800 円	
契約変更理由	岩掘削工の増工により増額変更するものです。			

管理番号 60	件 名	公共下水道事業国庫8工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	響造園土木(有)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田5540－6			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	35,200,000 円	変更請負金額 (税込金額)	34,973,400 円	
		増減額	△226,600 円	
契約変更理由	富士ヶ嶺残土処理場閉鎖の為、処理場変更により減額変更するものです。			
管理番号 61	件 名	公共下水道事業全体計画変更業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	オリジナル設計(株) 山梨営業所			
請負者住所	山梨県大月市大月1－9－10			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	5,720,000 円	変更請負金額 (税込金額)	1,644,500 円	
		増減額	△4,075,500 円	
契約変更理由	山梨県及び庁内で協議を進めた結果、業務内容が縮小するため減額変更するものです。			

管理番号 62	件 名	団子石中原線外2路線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	協栄エンジニアリング(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根3－10－8			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 26 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 29 日	
請負金額 (税込金額)	67,430,000 円	変更請負金額 (税込金額)	67,430,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	国交省発注の歩道橋撤去工事及び区画整理発注の既存建物解体工事が遅延したことにより、本工事工程に遅れが生じたため工期延期を行うものである。			
管理番号 62	件 名	団子石中原線外2路線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	協栄エンジニアリング(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根3－10－8			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 26 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	67,430,000 円	変更請負金額 (税込金額)	82,923,500 円	
		増減額	15,493,500 円	
契約変更理由	掘削したところ既設送水管の土被りの浅い区間が当初想定以上に長く補強延長が延びたこと及び安全対策のため交通誘導警備員を増員したことによる増額変更です。			

管理番号 66	件 名	新倉山浅間公園第2駐車場整備工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新町地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)早川			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根2－4－39			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 30 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	23,683,000 円	変更請負金額 (税込金額)	26,502,300 円	
		増減額	2,819,300 円	
契約変更理由	敷地隣接者との協議により、塀や囲障の変更を行うため、また駐車場出入口を 2 箇所設けることとするため増額変更するものです。			
管理番号 116	件 名	東富士1号線配水管布設工事(第1期)(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606－2			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	32,395,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,395,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	東京電力の工事の進捗が遅れたため、工期を延長するものです。			

管理番号 116	件 名	東富士1号線配水管布設工事(第1期)(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606-2			
工期 (開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期 (終了)	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	32,395,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,569,900 円	
		増減額	174,900 円	
契約変更理由	道路利用者の安全を確保するため、舗装仮復旧を行ったことによる増額変更です。			
管理番号 117	件 名	国道 137 号配水管布設替工事(西吉田水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	管工事
請 負 者	高野熱設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘3-11-23			
工期 (開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期 (終了)	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	29,260,000 円	変更請負金額 (税込金額)	26,832,300 円	
		増減額	△2,427,700 円	
契約変更理由	道路利用者への影響を最小限とするため、布設替え手順を変更したことにより使用部材が減ったことによる減額変更です。			



管理番号 121	件 名	防衛関係事業(8条)鐘山配水区配水管工事(城山西1号線外1路線)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	管工事
請 負 者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2-7-16			
工期(開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期(終了)	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	16,852,000 円	変更請負金額 (税込金額)	16,589,100 円	
		増減額	△262,900 円	
契約変更理由	工事発注後に県が指定する残土処分地が使用できなくなり、処分地が変更になったことによる減額変更です。			
管理番号 122	件 名	防衛関係事業(8条)鐘山配水区配水管工事(あらや城山東線)		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	管工事
請 負 者	宮下設備工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東5-13-21			
工期(開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期(終了)	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	39,534,000 円	変更請負金額 (税込金額)	42,975,900 円	
		増減額	3,441,900 円	
契約変更理由	今後の管網整備及び維持管理の観点より、使用部材を増やしたことによる増額変更です。			

管理番号 123	件 名	防衛関係事業(8条)鐘山配水区減圧弁設置工事(国道 139 号)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	スマイル設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4590－33			
工期 (開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期 (終了)	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	56,870,000 円	変更請負金額 (税込金額)	56,129,700 円	
		増減額	△740,300 円	
契約変更理由	工事発注後に県が指定する残土処分地が使用できなくなり、処分地が変更となったことによる減額変更です。			
管理番号 128	件 名	防衛関係事業(8条)下吉田配水場更新工事実施設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市竜ヶ丘地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)白岩設計 山梨事務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－3－9			
工期 (開始)	令和 6 年 5 月 29 日	工期 (終了)	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 4 日	
請負金額 (税込金額)	21,912,000 円	変更請負金額 (税込金額)	23,435,500 円	
		増減額	1,523,500 円	
契約変更理由	施設の詳細設計及び関係官公庁への提出資料作成に関する打合せ回数が増えたことによる増額変更です。			

管理番号 134	件 名	道路メンテナンス事業 新竹原橋補修設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 山梨事務所			
請負者住所	山梨県甲府市丸の内1－16－14甲府フコク生命第1ビル			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	9,405,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,172,800 円	
		増減額	767,800 円	
契約変更理由	現地調査より、設計精度を高めるため舗装はつり調査の追加を行う。			
管理番号 137	件 名	道路メンテナンス事業 中沢橋補修設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市大明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 山梨事務所			
請負者住所	山梨県甲府市丸の内1－16－14甲府フコク生命第1ビル			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	9,737,200 円	変更請負金額 (税込金額)	12,219,900 円	
		増減額	2,482,700 円	
契約変更理由	現地踏査より、設計精度を高めるため調査業務を追加する。また、河川管理者の指示により河川測量業務を追加する。			

管理番号 138	件 名	ワクチン接種センター移設工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	建築一式工事
請 負 者	川上建設(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根1－4－23			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 16 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 16 日	
請負金額 (税込金額)	105,160,000 円	変更請負金額 (税込金額)	123,420,000 円	
		増減額	18,260,000 円	
契約変更理由	検査機関の指導による変更により増額変更するものです。			
管理番号 159	件 名	下宿責草横道1号線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸省工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東2－5－10			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	20,900,000 円	変更請負金額 (税込金額)	22,190,300 円	
		増減額	1,290,300 円	
契約変更理由	既存の現場打側溝等の構造物の断面が、想定よりも大きいいため構造物取壊し工を増額するものです。			

管理番号 160	件 名	気送管設備(エアシューター)更新工事		
	履 行 場 所	富士吉田市立病院	業 種	建築一式工事
請 負 者	(株)日本シューター			
請負者住所	東京都千代田区神田駿河台2－9			
工期（開始）	令和 6 年 4 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 4 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 27 日	
請負金額 (税込金額)	37,400,000 円	変更請負金額 (税込金額)	37,158,000 円	
		増減額	△242,000 円	
契約変更理由	メッセンジャーの人数変更に伴う減額変更を行うものです。			
管理番号 162	件 名	明見東通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)イッセイ工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田6－2－9			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 29 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 28 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	13,684,000 円	変更請負金額 (税込金額)	16,553,900 円	
		増減額	2,869,900 円	
契約変更理由	安定処理をセメント固化工法から瀝青安定処理に変更することによる増額変更です。			

管理番号 178	件 名	空冷チーリングユニット設備更新工事		
	履 行 場 所	富士吉田市立病院	業 種	管工事
請 負 者	(株)一水工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田7－25－22			
工期（開始）	令和 6 年 5 月 15 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 5 月 14 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 20 日	
請負金額 (税込金額)	35,200,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,200,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	搬入搬出用クレーン車の仕様変更、配管類及び電気計装工事の数量が増減したことにより、内容変更を行うものです。			
管理番号 191	件 名	公共下水道事業国庫6工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	権守土建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山5－1－15			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	34,870,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,050,400 円	
		増減額	180,400 円	
契約変更理由	住民対応の為、舗装仮復旧工を増工し増額変更するものです。			

管理番号 209	件 名	社会資本整備総合交付金関連事業 富士吉田市宮尾垂団地1号館内部改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新町3丁目16-1	業 種	建築一式工事
請 負 者	渡秀工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田6-25-22			
工期 (開始)	令和 6 年 6 月 28 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	168,080,000 円	変更請負金額 (税込金額)	168,080,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	廃棄物運搬処分数量等に変更が生じたため変更清算を行うものです。			
管理番号 222	件 名	中央まちかど公園トイレ新築工事		
	履 行 場 所	中央まちかど公園	業 種	建築一式工事
請 負 者	みずほ建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4380-3			
工期 (開始)	令和 6 年 6 月 27 日	工期 (終了)	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 4 日	
請負金額 (税込金額)	31,817,500 円	変更請負金額 (税込金額)	31,817,500 円	
		増減額	円	
契約変更理由	床下配管凍結防止対策等の仕様変更により遅れが生じたため。			

管理番号 222	件 名	中央まちかど公園トイレ新築工事		
	履 行 場 所	中央まちかど公園	業 種	建築一式工事
請 負 者	みずほ建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4380－3			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 14 日	
請負金額 (税込金額)	31,817,500 円	変更請負金額 (税込金額)	36,991,900 円	
		増減額	5,174,400 円	
契約変更理由	障がい者や子連れの利用者に配慮し、設備を一部追加したこと等による増額変更を行う ものです。			
管理番号 225	件 名	桂川河川公園トイレ改築工事		
	履 行 場 所	桂川河川公園	業 種	建築一式工事
請 負 者	(株)池上工務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田5－30－7			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 19 日	
請負金額 (税込金額)	36,465,000 円	変更請負金額 (税込金額)	39,336,000 円	
		増減額	2,871,000 円	
契約変更理由	障がい者や子連れの利用者に配慮し、設備を一部追加したこと等による増額変更を行う ものです。			



管理番号 228	件 名	団子石中原線配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	宮下管工(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市浅間1－12－8			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	10,175,000 円	変更請負金額 (税込金額)	12,798,500 円	
		増減額	2,623,500 円	
契約変更理由	試掘の結果、当初想定していた既設管接続箇所は埋設管の位置関係より接続困難であったため、配管箇所を変更したことによる増額変更です。			
管理番号 230	件 名	富士吉田市立富士見台中学校屋内プール解体撤去他工事		
	履 行 場 所	富士見台中学校	業 種	土木一式工事
請 負 者	山廣興業			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見5－8－18			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 5 日	
請負金額 (税込金額)	41,319,960 円	変更請負金額 (税込金額)	52,785,700 円	
		増減額	11,465,740 円	
契約変更理由	地中障害物処分運搬費、地中障害物搬出に伴う埋戻し費及びスロープ設置費等の増額によるものです。			

管理番号 231	件 名	富士吉田市立富士見台中学校屋内プール外壁仕上塗材他除去工事		
	履 行 場 所	富士見台中学校	業 種	塗装工事
請 負 者	プラス建装(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山3－5－8			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 15 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 5 日	
請負金額 (税込金額)	45,540,000 円	変更請負金額 (税込金額)	38,456,000 円	
		増減額	△7,084,000 円	
契約変更理由	アスベスト含有みなし建材として除却予定であったプールサイト内壁塗装の検体調査を行ったところ、アスベスト非含有となり、除却面積の数量が減ったため。			
管理番号 257	件 名	社会資本整備総合交付金関連事業 富士吉田市宮熊穴団地下 水道接続工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田 4356－3	業 種	管工事
請 負 者	スマイル設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4590－33			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 24 日	
請負金額 (税込金額)	48,290,000 円	変更請負金額 (税込金額)	57,934,800 円	
		増減額	9,644,800 円	
契約変更理由	地下埋設物により、排水配管経路の変更のための増額市営団地駐車場の整備計画の変更による増額するものです。			

管理番号 261	件 名	城山東 4 号線外 1 路線舗装補修に伴う測量設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木関係コンサルタント業務
請 負 者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7-9-11			
工期 (開始)	令和 6 年 6 月 27 日	工期 (終了)	令和 6 年 12 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	10,670,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,715,200 円	
		増減額	△954,800 円	
契約変更理由	現地踏査の結果、現地に既設基準点が残存しており基準点測量の数量を減とするため変更する。			
管理番号 264	件 名	白糸水源取水ポンプ取替工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上暮地地内	業 種	管工事
請 負 者	広瀬設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見2-1-5			
工期 (開始)	令和 6 年 6 月 27 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	11,682,000 円	変更請負金額 (税込金額)	12,213,300 円	
		増減額	531,300 円	
契約変更理由	作業を進めるなかで水位計の交換が必要であると判明したため増額変更するものです。			

管理番号 268	件 名	下浅間参道線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)桑原組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－9－7			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 13 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 19 日	
請負金額 (税込金額)	15,895,000 円	変更請負金額 (税込金額)	15,510,000 円	
		増減額	△385,000 円	
契約変更理由	当初運搬処理予定であった残土処分場の閉鎖のため、残土処分場及び運搬費の変更に に伴い減額変更を行うものです。			
管理番号 273	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 向原小沼線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)巴組			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地1－18－1			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 1 日	
請負金額 (税込金額)	27,500,000 円	変更請負金額 (税込金額)	27,486,800 円	
		増減額	△13,200 円	
契約変更理由	当初想定していた残土処分場の閉鎖に伴い残土処分場の変更行う。			

管理番号 282	件 名	向原小沼線道路整備に伴う予備設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	日本工営(株) 甲府事務所			
請負者住所	山梨県甲府市丸の内2－16－6			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	15,730,000 円	変更請負金額 (税込金額)	15,730,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	関係機関協議に不測の日数を要したため工期を延長するものです。			
管理番号 282	件 名	向原小沼線道路整備に伴う予備設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	日本工営(株) 甲府事務所			
請負者住所	山梨県甲府市丸の内2－16－6			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 26 日	
請負金額 (税込金額)	15,730,000 円	変更請負金額 (税込金額)	15,730,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	関係機関協議に不測の日数を要したため工期を延長するものです。			

管理番号 284	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 堂谷橋架替に伴う橋梁詳細設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント業務
請 負 者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 山梨事務所			
請負者住所	山梨県甲府市丸の内1－16－14甲府フコク生命第1ビル			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	35,750,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,594,900 円	
		増減額	△155,100 円	
契約変更理由	ボーリングによる地質調査の結果、設計上十分な地盤であることが確認できたため基礎設計に関する一部の試験を行わなくなったことによる減額変更です。			
管理番号 285	件 名	宮川愛染線側溝改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	早川土木(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田5－21－34			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 9 月 17 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 25 日	
請負金額 (税込金額)	2,183,500 円	変更請負金額 (税込金額)	2,648,800 円	
		増減額	465,300 円	
契約変更理由	側溝工の構造変更により増額変更するものです。			

管理番号 286	件 名	中宿古吉田東線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)宝督建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東3－1－37			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	13,640,000 円	変更請負金額 (税込金額)	14,302,200 円	
		増減額	662,200 円	
契約変更理由	沿線敷地への雨水の流出を防止するよう側溝工を増工するため変更を行う。			
管理番号 290	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 中央通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)宝建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1－6－6			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 27 日	工期（終了）	令和 6 年 10 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 10 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	31,185,000 円	変更請負金額 (税込金額)	31,165,200 円	
		増減額	△19,800 円	
契約変更理由	舗装版切断延長の減による減額変更を行う。			

管理番号 316	件 名	富士吉田市営西吉田団地 64 号館外壁塗装改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原 2-8-64	業 種	塗装工事
請 負 者	豊島塗装工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市ときわ台2-3-10			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 19 日	
請負金額 (税込金額)	17,710,000 円	変更請負金額 (税込金額)	17,688,000 円	
		増減額	△22,000 円	
契約変更理由	外壁面事前調査の結果、外壁補修工事の数量に増減が発生したため			
管理番号 317	件 名	社会資本整備総合交付金関連事業 富士吉田市営数見団地2号館外壁塗装改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上暮地2252	業 種	塗装工事
請 負 者	(株)宮下塗装			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田6-24-14			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 20 日	
請負金額 (税込金額)	32,835,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,898,800 円	
		増減額	63,800 円	
契約変更理由	外壁調査の結果、外壁補修数量が増減したこと等による変更を行なうものです。			



管理番号 320	件 名	社会資本整備総合交付金関連事業 富士吉田市営西吉田団地 55 号館解体撤去工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原 2-8-55	業 種	土木一式工事
請 負 者	桑原重機(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8－16－14			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	7,249,000 円	変更請負金額 (税込金額)	7,440,400 円	
		増減額	191,400 円	
契約変更理由	廃棄物運搬処分数量に変更があったため、増額変更するもの。			
管理番号 322	件 名	社会資本整備総合交付金関連事業 富士吉田市営西吉田団地 53 号館解体撤去工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原 2-8-53	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)舟久保			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田4丁目12番38号			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 30 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	6,622,000 円	変更請負金額 (税込金額)	6,642,900 円	
		増減額	20,900 円	
契約変更理由	廃棄物運搬処分数量に変更があったため、増額変更するもの。			

管理番号 324	件 名	富士吉田市立看護専門学校 体育館外壁塗装・屋上防水改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	塗装工事
請 負 者	加々美塗装			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田東3－18－3			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	16,225,000 円	変更請負金額 (税込金額)	16,590,200 円	
		増減額	365,200 円	
契約変更理由	足場を設置して調査をしたところ、屋根に劣化している箇所があったため、補修を行ったこと等による増額変更			
管理番号 326	件 名	防衛関係事業(9 条)西原 3 号線配水管工事(西吉田配水区)		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原地内	業 種	管工事
請 負 者	(有)富士五湖設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市富士見7－7－5			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 27 日	
請負金額 (税込金額)	17,523,000 円	変更請負金額 (税込金額)	17,966,300 円	
		増減額	443,300 円	
契約変更理由	試掘の結果、当初想定していた給水管口径が異なっていたため、配管材料を増径したことによる増額変更です。			

管理番号 330	件 名	防衛関係事業(9 条)明見東通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	秋山土建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田東1－24－3			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	39,930,000 円	変更請負金額 (税込金額)	39,436,100 円	
		増減額	△493,900 円	
契約変更理由	当初想定していた残土処分場の閉鎖に伴う残土処分場の変更による減額変更を行う。			
管理番号 331	件 名	防衛関係事業(9 条)新町小明見線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	大良建設工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4678－1			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 11 日	
請負金額 (税込金額)	22,440,000 円	変更請負金額 (税込金額)	21,897,700 円	
		増減額	△542,300 円	
契約変更理由	当初想定していた残土処分場の閉鎖に伴う残土処分場の変更による減額変更を行う。			

管理番号 332	件 名	富士吉田市立下吉田第二小学校屋内運動場空調設置工事		
	履 行 場 所	富士吉田市緑が丘 2-8-2	業 種	建築一式工事
請 負 者	(株)加々見工務店			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田東2－24－1			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	64,900,000 円	変更請負金額 (税込金額)	63,888,000 円	
		増減額	△1,012,000 円	
契約変更理由	・着工後の現地調査の結果、既存化粧板の張替えから穴開け加工への施工方法変更等に伴う減額変更を行うものです。			
管理番号 334	件 名	富士吉田市立吉田小学校屋内運動場空調設置工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田 5-1-1	業 種	建築一式工事
請 負 者	平山建設工業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8－23－65			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	44,605,000 円	変更請負金額 (税込金額)	43,040,800 円	
		増減額	△1,564,200 円	
契約変更理由	・着工後の現地調査の結果、既存化粧板の張替えから穴開け加工への施工方法変更等に伴う減額変更を行うものです。			

管理番号 336	件 名	学校施設環境改善交付金事業 富士吉田市立富士小学校受水槽改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上暮地 1-22-1	業 種	管工事
請 負 者	富士冷熱(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東3-3-43			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 21 日	
請負金額 (税込金額)	41,030,000 円	変更請負金額 (税込金額)	42,861,500 円	
		増減額	1,831,500 円	
契約変更理由	・メッシュフェンスの延長による増額・給水ポンプ設置位置変更による増額・既存給水ポンプを仮設ポンプとして使用したための減額			
管理番号 338	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 堂谷橋架替に伴う用地測量業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市 小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント業務
請 負 者	(株)MIP			
請負者住所	山梨県富士吉田市新屋4-3-8			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	2,090,000 円	変更請負金額 (税込金額)	2,090,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	地権者との立会に不測の日数を要したため工期を延長するものです。			

管理番号 338	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 堂谷橋架替に伴う用地測量業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市 小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)MIP			
請負者住所	山梨県富士吉田市新屋4－3－8			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	2,090,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,467,200 円	
		増減額	1,377,200 円	
契約変更理由	現地調査の結果、公共用地管理者協議が追加となるため変更を行う。			
管理番号 340	件 名	社会資本整備総合交付金事業 小明見マンホールポンプ改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	管工事
請 負 者	広瀬設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市小明見2－1－5			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	31,592,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,488,500 円	
		増減額	896,500 円	
契約変更理由	富士吉田市所有の止水プラグが機能しないため、専門業者による止水作業を増額するものです。			

管理番号 341	件 名	防衛関係事業(9 条) 西原 13 号線配水管工事(西吉田配水区)		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606－2			
工期 (開始)	令和 6 年 7 月 26 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	30,250,000 円	変更請負金額 (税込金額)	30,019,000 円	
		増減額	△231,000 円	
契約変更理由	当初指定していた残土処分場の受入が停止したため、処分場を変更したことによる減額変更です。			
管理番号 342	件 名	中尾参道線配水管推進工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市富士見地内	業 種	管工事
請 負 者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－7－16			
工期 (開始)	令和 6 年 7 月 26 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	34,529,000 円	変更請負金額 (税込金額)	34,529,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	推進工事において地質の影響により当初想定していた日進量を確保できなかったため、工期を延長するものです。			

管理番号 342	件 名	中尾参道線配水管推進工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市富士見地内	業 種	管工事
請 負 者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－7－16			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	34,529,000 円	変更請負金額 (税込金額)	34,383,800 円	
		増減額	△145,200 円	
契約変更理由	当初想定した深さより浅い部分に岩が発生したことによりケーシング深さが浅くなったことによる減額変更です。			
管理番号 346	件 名	大堀南線外 1 路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	長田建材土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－9－10			
工期（開始）	令和 6 年 7 月 26 日	工期（終了）	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 8 日	
請負金額 (税込金額)	4,928,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,178,800 円	
		増減額	250,800 円	
契約変更理由	既存構造物との擦り付け区間を延長するため増額変更するものです。			



管理番号 347	件 名	防衛関係事業(8 条)(仮称)一本松橋橋梁上部工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)大森工務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市ときわ台1-4-5			
工期 (開始)	令和 6 年 7 月 26 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 7 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	70,400,000 円	変更請負金額 (税込金額)	70,400,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	橋梁用高欄の材料納期が想定以上の日数を要したため、工期延期を行うものである。			
管理番号 347	件 名	防衛関係事業(8 条)(仮称)一本松橋橋梁上部工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)大森工務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市ときわ台1-4-5			
工期 (開始)	令和 6 年 7 月 26 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 7 日	
当初契約日	令和 6 年 7 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	70,400,000 円	変更請負金額 (税込金額)	70,616,700 円	
		増減額	216,700 円	
契約変更理由	供用開始までの橋面の排水性に配慮し表層工を増工したことによる増額変更です。			

管理番号 357	件 名	中沢橋周辺配水管布設工事測量設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市大明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)白岩設計 山梨事務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7-3-9			
工期（開始）	令和 6 年 6 月 21 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 6 月 21 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	5,698,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,289,000 円	
		増減額	△2,409,000 円	
契約変更理由	今後予定している工事の影響により、新設配管の詳細設計を先送りしたことによる減額変更です。			
管理番号 381	件 名	城山遺跡北東側法面对策工事		
	履 行 場 所	上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	協栄エンジニアリング(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根3-10-8			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 21 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 28 日	
請負金額 (税込金額)	57,750,000 円	変更請負金額 (税込金額)	57,750,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	追加工事に伴う工期の変更を行うものです。			

管理番号 381	件 名	城山遺跡北東側法面对策工事		
	履 行 場 所	上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	協栄エンジニアリング(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根3－10－8			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 21 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 26 日	
請負金額 (税込金額)	57,750,000 円	変更請負金額 (税込金額)	57,750,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	追加工事に伴う工期の変更を行うものです。			
管理番号 382	件 名	公共下水道事業国庫7工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)権守土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8－23－16			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 9 日	
請負金額 (税込金額)	32,560,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,560,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	公共枿地権者との協議に時間を要しているため、工期を延長するものです。			

管理番号 382	件 名	公共下水道事業国庫7工区布設工事(第 17 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)権守土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東8－23－16			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 27 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 20 日	
請負金額 (税込金額)	32,560,000 円	変更請負金額 (税込金額)	33,234,300 円	
		増減額	674,300 円	
契約変更理由	公共桝及び取付管の増工により増額変更するものです。			
管理番号 395	件 名	社会資本整備総合交付金事業 マンホール蓋更新工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田・松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)大新土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山4－11－4			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 6 年 12 月 13 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日	
請負金額 (税込金額)	9,955,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,488,500 円	
		増減額	533,500 円	
契約変更理由	施工箇所数の増工の為、増額変更するものです。			

管理番号 397	件 名	学校施設環境改善交付金事業 富士吉田市立下吉田東小学校 屋内運動場照明 LED 化改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田 9-21-1	業 種	電気工事
請 負 者	寿電業社			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－1－5			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	9,333,500 円	変更請負金額 (税込金額)	9,006,800 円	
		増減額	△326,700 円	
契約変更理由	関連する空調工事の影響による照明器具台数の変更により減額変更を行う。			
管理番号 399	件 名	道路メンテナンス事業 竹原橋補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市松山地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)滝口石工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－6－8			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 25 日	
請負金額 (税込金額)	44,495,000 円	変更請負金額 (税込金額)	46,443,100 円	
		増減額	1,948,100 円	
契約変更理由	伸縮装置取替工等の施工で昼夜間前面通行止めにて作業を行うため、交通誘導員の増員によるの増額変更です。			

管理番号 400	件 名	防衛関係事業(9条)ごみ処理施設第2駐車場及び災害廃棄物 仮置場整備工事		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見 3-11-32(環 境美化センター)	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)山松建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市旭1－7－38			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 25 日	
請負金額 (税込金額)	29,579,000 円	変更請負金額 (税込金額)	28,697,900 円	
		増減額	△881,100 円	
契約変更理由	当初運搬処分予定であった残土処分場の閉鎖のため、残土処分場及び運搬費の変更に 伴い減額変更を行うものです。			
管理番号 402	件 名	道路メンテナンス事業 吉田新橋補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)滝口石工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市上暮地3－6－8			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 25 日	
請負金額 (税込金額)	45,320,000 円	変更請負金額 (税込金額)	47,852,200 円	
		増減額	2,532,200 円	
契約変更理由	伸縮装置取替工の施工時に通行車両の安全性を考慮し、昼夜交通規制を行うため増額 変更を行う。			

管理番号 409	件 名	富士吉田市立第三保育園駐車場整備工事		
	履 行 場 所	市立第三保育園	業 種	土木一式工事
請 負 者	三浦建設(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市新倉3028-1			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 6 年 12 月 13 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	3,300,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,350,600 円	
		増減額	50,600 円	
契約変更理由	駐車場敷地管理のため、車止めポール等の設置を増工するものです。			
管理番号 416	件 名	電源立地地域対策交付金事業 昭和大学通り線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	昭和建設(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東1-4-18			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 8 日	
請負金額 (税込金額)	10,450,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,542,400 円	
		増減額	92,400 円	
契約変更理由	舗装補修面積の増により増額変更するものです。			

管理番号 419	件 名	昭和大学通り線配水管布設替工事(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)一水工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田7－25－22			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 22 日	
請負金額 (税込金額)	24,420,000 円	変更請負金額 (税込金額)	24,420,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	近接工事との交通規制区間の競合を避けるため、工事着手を遅らせたことにより工期を延長するものです。			
管理番号 419	件 名	昭和大学通り線配水管布設替工事(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)一水工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田7－25－22			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 2 日	工期 (終了)	令和 6 年 11 月 29 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 20 日	
請負金額 (税込金額)	24,420,000 円	変更請負金額 (税込金額)	25,232,900 円	
		増減額	812,900 円	
契約変更理由	試掘の結果、不断水分岐箇所を変更し配管を延伸したことによる増額変更です。			



管理番号 420	件 名	入山西線配水管布設替工事(谷倉水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市浅間地内	業 種	管工事
請 負 者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－7－16			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	22,770,000 円	変更請負金額 (税込金額)	22,770,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	添架管材料の搬入に不測の日数を要したため、工期を延長するものです。			
管理番号 420	件 名	入山西線配水管布設替工事(谷倉水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市浅間地内	業 種	管工事
請 負 者	三協設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－7－16			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 4 日	
請負金額 (税込金額)	22,770,000 円	変更請負金額 (税込金額)	22,876,700 円	
		増減額	106,700 円	
契約変更理由	既設管接続箇所の配管割付を変更したことによる増額変更です。			

管理番号 422	件 名	国道 139 号配水管布設替実施設計業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)白岩設計 山梨事務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－3－9			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	5,742,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,710,100 円	
		増減額	△31,900 円	
契約変更理由	協議の結果、仮設配管設計を行わないこととなったため減額変更するものです。			
管理番号 427	件 名	地方創生道整備推進交付金事業 新屋西線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸宮建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘1－12－29			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 21 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	34,540,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,679,600 円	
		増減額	1,139,600 円	
契約変更理由	当初見込まれていなかった誘導標識及び規制標識の増工により増額変更するものです。			

管理番号 428	件 名	防災・安全交付金事業 赤坂支線改良舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新倉地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	富士急建設(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市新西原5－2－1			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	58,300,000 円	変更請負金額 (税込金額)	60,568,200 円	
		増減額	2,268,200 円	
契約変更理由	維持管理性を向上させるため路肩部に防草シート工を追加することによる増額変更を行う。			
管理番号 438	件 名	富士吉田市立図書館書架照明等改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市緑ヶ丘地内	業 種	電気工事
請 負 者	芙蓉実業(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東3－11－14			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 30 日	
請負金額 (税込金額)	18,700,000 円	変更請負金額 (税込金額)	20,443,500 円	
		増減額	1,743,500 円	
契約変更理由	一般利用者エリアをLED化するため増額変更するものです。			

管理番号 439	件 名	公共下水道事業国庫4工区布設工事(第 27-2 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市中曽根地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)桑原組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－9－7			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	31,020,000 円	変更請負金額 (税込金額)	31,020,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	調査時に無い岩盤が出てきており、想定より掘削に日数を要しているため、工期を延長するものです。			
管理番号 439	件 名	公共下水道事業国庫4工区布設工事(第 27-2 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市中曽根地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)桑原組土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見2－9－7			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	31,020,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,681,000 円	
		増減額	1,661,000 円	
契約変更理由	県との協議により舗装工を増工し増額変更するものです。			

管理番号 448	件 名	(仮称)中原交差点北側道路整備に伴う分筆測量登記業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原地内	業 種	測量
請 負 者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7－9－11			
工期（開始）	令和 6 年 8 月 5 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 2 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	5,578,310 円	変更請負金額 (税込金額)	5,578,310 円	
		増減額	円	
契約変更理由	境界確定に伴う地権者交渉に不測の日数を要し工期延期を行うものです。			
管理番号 448	件 名	(仮称)中原交差点北側道路整備に伴う分筆測量登記業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原地内	業 種	測量
請 負 者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7－9－11			
工期（開始）	令和 6 年 8 月 5 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 8 月 2 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 17 日	
請負金額 (税込金額)	5,578,310 円	変更請負金額 (税込金額)	4,523,101 円	
		増減額	△1,055,209 円	
契約変更理由	分筆登記業務の減により減額変更するものです。			

管理番号 467	件 名	桂川流域関連実施設計業務委託(富 1-5 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7-9-11			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 27 日	
請負金額 (税込金額)	5,720,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,720,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	区画整理事業で換地が難航し、公共柵設置個所が確定しないため工期を延長するものです。			
管理番号 467	件 名	桂川流域関連実施設計業務委託(富 1-5 処理分区)		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)日本都市設計			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田東7-9-11			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	5,720,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,685,900 円	
		増減額	△34,100 円	
契約変更理由	区画変更に伴い公共柵が減となるため、減額変更するものです。			

管理番号 470	件 名	防衛関係事業(9 条)西原 27 号線外 1 路線配水管工事(西吉田配水区)		
	履 行 場 所	富士吉田市新西原地内	業 種	管工事
請 負 者	トーエイカンパニー			
請負者住所	山梨県富士吉田市新倉2606－4			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	19,030,000 円	変更請負金額 (税込金額)	19,684,500 円	
		増減額	654,500 円	
契約変更理由	道路利用者の安全性を確保するため舗装復旧範囲が増えたことによる増額変更です。			
管理番号 471	件 名	横町熊穴線橋梁添架工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	勝田設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見1－16－33			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	10,241,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,241,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	道路改良工事の遅延により工期を延長するものです。			

管理番号 471	件 名	横町熊穴線橋梁添架工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	勝田設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市大明見1－16－33			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	10,241,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,984,700 円	
		増減額	△256,300 円	
契約変更理由	道路改良工事範囲の変更に伴い、添架管延長が減少したことによる減額変更です。			
管理番号 472	件 名	防衛関係事業(9 条) 東裏 2 号線配水管工事(上宿配水区)		
	履 行 場 所	富士吉田市中曽根地内	業 種	管工事
請 負 者	高野熱設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘3－11－23			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 14 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 21 日	
請負金額 (税込金額)	33,660,000 円	変更請負金額 (税込金額)	35,620,200 円	
		増減額	1,960,200 円	
契約変更理由	試掘の結果、当初想定していた給水件数が異なっていたため、給水管付替工事が増えたことによる増額変更です。			



管理番号 473	件 名	県道新田下吉田線配水管布設替工事(鐘山水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	スマイル設備(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4590－33			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	28,380,000 円	変更請負金額 (税込金額)	29,007,000 円	
		増減額	627,000 円	
契約変更理由	道路管理者より既設管路の充填を指示されたことによる増額変更です。			
管理番号 475	件 名	富士山アリーナ解体撤去工事		
	履 行 場 所	新屋 3-7-5	業 種	土木一式工事
請 負 者	協栄エンジニアリング・芙蓉建設富士山アリーナ解体撤去工事共同企業体			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根3丁目10番8号			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 3 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 21 日	
請負金額 (税込金額)	132,880,000 円	変更請負金額 (税込金額)	149,761,700 円	
		増減額	16,881,700 円	
契約変更理由	土間の解体をしたところ、土間下に断熱材が打ち込んであったため、断熱材の撤去を追加したこと等による増額変更。			

管理番号 484	件 名	東富士1号線配水管布設工事(第2期)(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606-2			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	27,346,000 円	変更請負金額 (税込金額)	27,346,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	道路改良工事と施工箇所の競合を避けるため工期を延長するものです。			
管理番号 484	件 名	東富士1号線配水管布設工事(第2期)(熊穴水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	管工事
請 負 者	(株)サンエイ			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山1606-2			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 30 日	工期 (終了)	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 28 日	
請負金額 (税込金額)	27,346,000 円	変更請負金額 (税込金額)	32,226,700 円	
		増減額	4,880,700 円	
契約変更理由	道路改良の進捗に合わせ配管を延伸したことによる増額変更です。			

管理番号 487	件 名	北部幹線道路1号線外1路線路面標示設置工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上暮地地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	日本道路整美(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田6－12－20			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	6,578,000 円	変更請負金額 (税込金額)	6,116,000 円	
		増減額	△462,000 円	
契約変更理由	現地立ち合い及び調査の結果、路面表示の濃い部分を施工延長から外したことにより、減額変更を行う。			
管理番号 488	件 名	小明見薄久保農道線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市向原地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)マルタカ興業			
請負者住所	山梨県富士吉田市新倉3001－3			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 4 日	
請負金額 (税込金額)	4,070,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,633,300 円	
		増減額	△436,700 円	
契約変更理由	舗装の施工面積の減により減額変更するものです。			

管理番号 489	件 名	福地用水 2 号支線簡易舗装工事		
	履 行 場 所	富士吉田市新屋地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	早川土木(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田5－21－34			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 17 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 20 日	
請負金額 (税込金額)	2,299,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,270,300 円	
		増減額	971,300 円	
契約変更理由	舗装面積増加による、増額変更を行うものです。			
管理番号 490	件 名	東原 1 号線側溝改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田東地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)輝宝			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山5－7－12			
工期（開始）	令和 6 年 9 月 30 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 27 日	変更契約日	令和 6 年 12 月 23 日	
請負金額 (税込金額)	4,125,000 円	変更請負金額 (税込金額)	4,076,600 円	
		増減額	△48,400 円	
契約変更理由	甲蓋を別途再利用するため鉄筋コンクリート処理工の減による減額変更をするものです。			

管理番号 530	件 名	一本松線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	萱沼興建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市旭5－9－10			
工期（開始）	令和 6 年 10 月 31 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 10 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 1 月 6 日	
請負金額 (税込金額)	2,970,000 円	変更請負金額 (税込金額)	2,970,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	沿線地権者との立会調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものです。			
管理番号 530	件 名	一本松線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	萱沼興建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市旭5－9－10			
工期（開始）	令和 6 年 10 月 31 日	工期（終了）	令和 7 年 1 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 10 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	2,970,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,261,500 円	
		増減額	291,500 円	
契約変更理由	舗装面積の増工による増額変更を行うものです。			

管理番号 532	件 名	赤坂支線配水管布設工事(谷倉水系)		
	履 行 場 所	富士吉田市新倉地内	業 種	管工事
請 負 者	北稜設備			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田4－1－35			
工期（開始）	令和 6 年 10 月 31 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 10 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 12 日	
請負金額 (税込金額)	9,460,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,253,200 円	
		増減額	△206,800 円	
契約変更理由	次年度の道路改良工事に干渉しないように、配管延長を短くしたことによる減額変更です。			
管理番号 533	件 名	市内一円路面標示設置工事(第2期)		
	履 行 場 所	富士吉田市内一円	業 種	とび・土工・コンクリート 工事
請 負 者	(株)クリエイトコーポレーション			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田4841－2			
工期（開始）	令和 6 年 10 月 31 日	工期（終了）	令和 7 年 2 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 10 月 30 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	2,343,000 円	変更請負金額 (税込金額)	3,017,300 円	
		増減額	674,300 円	
契約変更理由	地元からの要望により区画線を増工したことによる増額変更を行う。			

管理番号 540	件 名	(仮称)中原交差点改良に伴う国道 139 号道路照明灯移設工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	その他
請 負 者	日本電子サービス(株)			
請負者住所	山梨県甲府市東光寺3-12-34			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 27 日	工期 (終了)	令和 6 年 12 月 26 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 26 日	変更契約日	令和 6 年 11 月 29 日	
請負金額 (税込金額)	10,087,000 円	変更請負金額 (税込金額)	10,087,000 円	
		増減額	円	
契約変更理由	当初想定していた道路照明灯の移設箇所に変更が生じ、既設横断防止柵が支障となり加工品として対応するため納期を要し工期延期を行うものである。			
管理番号 540	件 名	(仮称)中原交差点改良に伴う国道 139 号道路照明灯移設工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	その他
請 負 者	日本電子サービス(株)			
請負者住所	山梨県甲府市東光寺3-12-34			
工期 (開始)	令和 6 年 9 月 27 日	工期 (終了)	令和 6 年 12 月 26 日	
当初契約日	令和 6 年 9 月 26 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 13 日	
請負金額 (税込金額)	10,087,000 円	変更請負金額 (税込金額)	12,496,000 円	
		増減額	2,409,000 円	
契約変更理由	電気配管経路変更に伴う舗装の増工及び岩盤掘削が生じたことによる増額変更を行うものである。			

管理番号 590	件 名	防衛関係事業(9 条)東裏 2 号線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市中曽根地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)共和組			
請負者住所	山梨県富士吉田市中曽根2－1－32			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 11 月 29 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 7 日	
請負金額 (税込金額)	15,818,000 円	変更請負金額 (税込金額)	17,172,100 円	
		増減額	1,354,100 円	
契約変更理由	事業進捗を図るため施工区間を延長したことによる増額変更を行う。			
管理番号 591	件 名	小明見焼橋線外 1 路線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市下吉田東・小明見 地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(株)三輝			
請負者住所	山梨県富士吉田市下吉田2－25－21			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 25 日	
当初契約日	令和 6 年 11 月 29 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 28 日	
請負金額 (税込金額)	5,181,000 円	変更請負金額 (税込金額)	5,929,000 円	
		増減額	748,000 円	
契約変更理由	舗装面積の増による増額変更をするものです。			



管理番号 598	件 名	欄干川護岸復旧工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上暮地地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	響造園土木(有)			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田5540－6			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 2 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 28 日	
当初契約日	令和 6 年 11 月 29 日	変更契約日	令和 7 年 2 月 18 日	
請負金額 (税込金額)	9,295,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,060,700 円	
		増減額	△234,300 円	
契約変更理由	桁下部の護岸ブロック積面積の減により減額変更を行う。			
管理番号 630	件 名	新屋西線関連道路案内標識設置・改修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)丸宮建設			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘1－12－29			
工期（開始）	令和 6 年 11 月 15 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 21 日	
当初契約日	令和 6 年 11 月 14 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 5 日	
請負金額 (税込金額)	7,383,200 円	変更請負金額 (税込金額)	7,586,700 円	
		増減額	203,500 円	
契約変更理由	既設案内標識板の基礎コンクリート取り壊し量の増及び規制標識板設置個所の増により増額変更するもの。			

管理番号 638	件 名	大明見下の水線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市小明見地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	岳麓土建(株)			
請負者住所	山梨県富士吉田市富士見4－3－11			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 12 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	9,647,000 円	変更請負金額 (税込金額)	9,907,700 円	
		増減額	260,700 円	
契約変更理由	損傷していた L 型側溝の補修を追加するため変更を行う。			
管理番号 639	件 名	上吉田忍野線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市上吉田地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	(有)大新土木			
請負者住所	山梨県富士吉田市松山4－11－4			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 12 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 10 日	
請負金額 (税込金額)	6,424,000 円	変更請負金額 (税込金額)	6,803,500 円	
		増減額	379,500 円	
契約変更理由	路面表示の増による増額変更をするものです。			

管理番号 642	件 名	武蔵9号線舗装補修工事		
	履 行 場 所	富士吉田市ときわ台地内	業 種	土木一式工事
請 負 者	渡文工業			
請負者住所	山梨県富士吉田市竜ヶ丘2－4－42			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 12 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	3,429,800 円	変更請負金額 (税込金額)	3,520,000 円	
		増減額	90,200 円	
契約変更理由	舗装面積増工による増額変更を行うものです。			
管理番号 721	件 名	下吉田配水場内水源施設詳細設計及びボーリング調査業務委託		
	履 行 場 所	富士吉田市竜ヶ丘地内	業 種	土木関係コンサルタント 業務
請 負 者	(株)白岩設計 山梨事務所			
請負者住所	山梨県富士吉田市上吉田7－3－9			
工期（開始）	令和 6 年 12 月 26 日	工期（終了）	令和 7 年 3 月 31 日	
当初契約日	令和 6 年 12 月 25 日	変更契約日	令和 7 年 3 月 3 日	
請負金額 (税込金額)	12,529,000 円	変更請負金額 (税込金額)	12,727,000 円	
		増減額	198,000 円	
契約変更理由	ボーリング箇所に当初想定していなかった硬岩地質が出現したことによる増額変更です。			