
仮設通路
予定日時

12月26日～12月8日 

ｶﾗｰｺｰﾝ

工事用重機・資材等置場

既設出入り口

令和8年

記載の日程は予定であり、変更が生じる場合があります。
※電柱移設に不測の日数を要しているため、

予定日時 2月9日（月）～ 2月28日（土） 
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施工期間　（≒26日間） 施工期間　（≒20日間）

防衛関係事業（9条）公民館通り線歩道改良工事

工事エリア別　工程予定図

施工期間　（≒29日間） 施工期間　（≒24日間）

ｶﾗｰｺｰﾝ交通誘導員

※　歩行者誘導は各工事エリアごとに移動します。

※　各工事エリア日程は諸事情により変わる場合があります。

※　歩行者の安全を最優先に工事を行いますので、ご協力をお願いします。

富士吉田市立下吉田中学校

グランド

南都留郡教育会館

L=27.0m工事エリアA L=28.0m工事エリアB L=22.0m工事エリアC L=24.0m工事エリアD

全エリアA・B・C・D

(重機等の工事中）

工事エリアＢ期間中工事エリアC期間中

工事エリアC期間中通行不可
施工完了後一時解除

予定日時 10月30日（木）～ 11月25日（火） 予定日時 11月26日（水）～ 12月15日（月） 
12月16日（火）～ 1月13日（木） 予定日時 予定日時 1月14日（水）～ 2月6日（金） 

中学校出入口

駐車場出入口

ｺﾐｾﾝ出入口


